Cronograma del Proceso de Selección:

Actividad	Mes	Marzo									Abril																	Mayo													
	Día	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
Estudio Proyecto																																										
Definir Modalidad de selección																																										
Crear documento de la modalidad definida																																										
Validación Juridica del Documento																																										
Recolección de información																																										
Publicación de aviso de invitación pública																																										
Proyecto de términos de referencia																																										
Términos de referencia definitivos																																										
Respuesta a observaciones a los términos de referencia definitivos																																										
Presentación de las ofertas																																										
Fecha de cierre																																										
Elaboración de informes de verificación y evaluación																																										
Publicación de los informes de evaluación y verificación																																										
Informe de evaluación de oferta definitivo																																										
Adjudicación o declaratoria de desierto																																										
Suscripción del contrato																																										